

Согласованно

начальник
Управления образования
администрации ВСГО


А.П. Сенчев



Утверждаю
директор НСОШ

И.В. Белоруссов

2023

План мероприятий «дорожная карта» по подготовке создания на базе
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Никитинская средняя общеобразовательная школа центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

№ п/п	Мероприятие	срок исполнения	ответственный	отметка об исполнении
1.	Разработка локально-сметной документации, дефектной ведомости. Работа с МКУ «Служба городского хозяйства»	до 01.03.2023	директор И.В. Белоруссов	
2.	Подготовка кабинетов к лицензированию программ дополнительного образования	до 01.04.2023	директор И.В. Белоруссов	
3.	Обучение педагогических работников центра «Точка роста» по программам из реестра программ повышения квалификации	февраль-июнь 2023	заместитель директора по УВР Климова Е.А.	
4.	Получение заключения Роспотребнадзора на лицензирование программ дополнительного образования	апрель 2023	директор И.В. Белоруссов	
5.	Подготовка документов на лицензирование программ дополнительного образования в Министерство образования и молодежной политики	до 01.05.2023	заместитель директора по УВР Климова Е.А.	
6.	Подготовка документации на проведение конкурсных процедур на ремонт помещений совместно с МКУ «Центр закупок»	до 01.05.2023	директор И.В. Белоруссов	
7.	Проведение конкурсных процедур на ремонт помещений центра «Точка роста»	май 2023	директор И.В. Белоруссов	

8.	Закупка мебели согласно проекта центра «Точка роста»	июнь 2023	директор И.В. Белоруссов	
9.	Приобретение табличек, логотипа центра «Точка роста» (согласно проекта)	июнь-июль 2023	директор И.В. Белоруссов	
10.	Окончание ремонтных работ помещений центра «Точка роста»	до 10.08.2023	директор И.В. Белоруссов	
11.	Подготовка помещений центра «Точка роста» к открытию	до 15.08.2023	директор И.В. Белоруссов заместитель директора по УВР Климова Е.А.	